

## Harmonogram prac remontowych lokalu klubowego od dnia 11.10.2012

L.p.	Rodzaj prac	odpowiedzialny	data	uwagi
1.	Drzwi wejściowe i wnęka - malowanie	Sławek Szlagowski i Paweł Górczak	październik	Drzwi na brąz, drugie drzwi lakier bezbarwny, wnęka farbą olejną na biało?
2.	Malowanie przedsionka (sufit i ściany)			Prace w weekend gdy ścianka będzie nieczynna (przed poniedziałkiem) Farba akryl
3.	Malowanie szatni (sufit i ściany)			j.w.
4.	obudowa szafki i półek (pod kasetkę finansową i naczynia)	Andrzej Janka	październik	
5.	Malowanie podłóg w przedsionku i szatni		Po wykonaniu pozycji 2 i 3	
6.	Instalacja elektryczna – lampa doświetlająca ściankę	Rafał Lecyk		
7.	Urządzenie pokoju instruktorskiego	Jagoda		
8.	Silikonowanie okien i wymiana pękniętych szyb (2 szt)		październik	
9.	Remont łazienki	Iśka	NA W CZORAJ!	tynkowanie ścian, płytki
10.	Szafka do łazienki			Po wykonaniu poz. 9